

CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE

Broj 01-426/21-1269/7

Cetinje 29.10. 2021 god

"KOBRA" D.O.O.
BROJ, 199/10
BUDVA, 12.10.2021.g.

**ANEKS UGOVORA
O IZVOĐENJU RADOVA NA PARTERNOM UREĐENJU DVORIŠTA ZETSKE
BANOVINE**

Zaključen na Cetinju između:

Naručioca Prijestonica Cetinje sa sjedištem u Cetinju, ul. Baja Pivljanina br. 2, PIB: 02005115, Matični broj: 02005115, Broj računa: 540-7751-75 Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koju zastupa gradonačelnik mr Aleksandar Kaščelan, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Konzorcijum Kobra D.O.O. sa sjedištem u Budvi, ulica Velji vinogradi bb, PIB 02378124, Broj računa: 530-13658-70, Naziv banke: NLB banka a.d. Podgorica, koga zastupa Željko Konatar, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Izvođač**).

Član 1

Naručilac i Izvođač saglasno konstatuju da su zaključili Ugovor o javnoj nabavci - Parterno uređenje dvorišta Zetske banovine, zaveden u Prijestonici Cetinje pod brojem: 01-426/21-1269/6 od 30.08.2021. godine, a u firmi „Kobra” d.o.o. pod brojem: 190/08 od 27.08.2021. godine. Budući da su radovi na uređenju dvorišta Zetske banovine obustavljeni od strane Uprave za inspeksijske poslove – Odsjek za inspekciju za zaštitu kulturnih dobara i kulturne baštine, do pribavljanja saglasnosti na konzervatorski projekat, Nadzorni organ smatra opravdanim produženje roka završetka radova.

Kako do produženja roka nije došlo krivicom Izvođača i istom nije potrebno naplaćivati penale zbog kašnjenja, ugovorne strane pristupaju zaključenju Aneksa Ugovora o javnoj nabavci - Parterno uređenje dvorišta Zetske banovine.

Član 2

Ugovorne strane saglasno vrše izmjenu člana 4 osnovnog Ugovora, koji sada glasi:

Rok završetka radova je 30.10.2021. godine.

U slučaju da izvođač prekorači rok u odnosu na ugovoreni, **Naručilac** zadržava pravo na aktiviranje garancije za dobro izvršenje ugovora i raskid ugovora.

Član 3

Izvođač je obavezan da produži garanciju za dobro izvršenje ugovora sa rokom važenja do 15.11.2021. godine i dostavi je na dan potpisivanja Aneksa Ugovora.


Član 4

Sve ostale odredbe iz Ugovora koje nijesu u koliziji sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

Član 5

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca, a (2) dva primjerka za Izvođača.

NARUČILAC
PRIJESTONICA CETINJE
GRADONAČELNIK
mr Aleksandar KAŠĆELAN



IZVOĐAČ
"KOBRA" D.O.O. BUDVA
IZVRŠNI DIREKTOR
Željko Konatar

