

ANEKS UGOVORA

O IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI KAPELE NA ČEVU

Zaključen na Cetinju između:

Naručioca Prijestonica Cetinje sa sjedištem u Cetinju, ul. Baja Pivljanina br. 2, PIB: 02005115, Matični broj: 02005115, Broj računa: 540-7751-75 Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koju zastupa gradonačelnik mr Aleksandar Kaščelan, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

“MIGCOMERC” D.O.O. sa sjedištem u Nikšiću, ulica Gračanička br. 5, PIB 02049074, Broj računa: 520-3800-24, Naziv banke: Hipotekarna banka A.D., koga zastupa Tamara Bojović, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Izvodjač**).

Član 1

Naručilac i Izvođač saglasno konstatuju da su zaključili Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kapele na Čevu, zaveden u Prijestonici Cetinje pod brojem: 01-426/20-1171/10 od 21.10.2020. godine, a u firmi „MIGCOMERC” d.o.o. pod brojem: 21-10/20 od 21.10.2020. godine.

Shodno obrazloženju Izvođača radova za produženje roka završetka radova na izgradnji kapele na Čevu, Nadzorni organ je dao saglasnost, i smatra opravdanim, budući da se u narednom periodu očekuju padavine, koje mogu usporiti rok završetka ugovorenih radova, odnosno usporiti tehnološki postupak izvođenja radova. Kako do produženja nije došlo krivicom Izvođača i istom nije potrebno naplaćivati penale zbog kašnjenja, ugovorne strane pristupaju zaključenju Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izgradnji kapele na Čevu.

Član 2

Ugovorne strane saglasno vrše izmjenu člana 4 osnovnog Ugovora, koji sada glasi:

„Rok završetka radova je najkasnije do 05.07.2021. godine.

U slučaju da izvođač prekorači rok u odnosu na ugovoreni, **Naručilac** zadržava pravo na aktiviranje garancije za dobro izvršenje ugovora i raskid ugovora“.


Član 3

Sve ostale odredbe iz Ugovora koje nijesu u koliziji sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

Član 4

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za **Naručioca**, a (2) dva primjerka za **Dobavljača**.

NARUČILAC
PRIJESTONICA CETINJE
GRADONAČELNIK
mr Aleksandar KAŠČELAN



IZVOĐAČ
“MIGCOMERC” D.O.O.
IZVRŠNA DIREKTORICA
Tamara Bojović

