

**ANEKS UGOVORA
O IZVOĐENJU RADOVA – UREĐENJE TERENA ZA KAPELU NA ČEVO**

Zaključen na Cetinju između:

Prijestonica Cetinje sa sjedištem u Cetinju, ul. Baja Pivljanina br. 2, PIB: 02005115, Matični broj: 02005115, Broj računa: 540-7751-75 Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koju zastupa gradonačelnik mr Aleksandar Kaščelan, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

“**MIG COMERC**” **D.O.O.** sa sjedištem u Nikšiću, ulica Gračanička bb, PIB 02049074, Broj računa: 520-3800-24, Naziv banke: Hipotekarna banka A.D., koga zastupa Tamara Bojović, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Izvođač)

Ugovorne strane su saglasne da zaključe Aneks kako slijedi:

Član 1

Naručilac i Izvođač saglasno konstatuju da su zaključili Ugovor o izvođenju radova – uređenje terena za kapelu na Čevo, zaveden u Prijestonici Cetinje pod brojem: 01-426/21-1254/6 od 01.10.2021. godine, a u firmi „MIG COMERC” doo pod brojem: 309/21 od 30.09.2021.godine.

Član 2

Predmet ovog Aneksa ugovora je izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova, odnosno izmjena količina radova u skladu sa dopisom Nadzornog organa „Arhitektonika“ d.o.o Nikšić broj: 08-063/21-680 od 10.12.2021. godine.

Član 3

Izmjena količina radova iz čl. 2 ovog Aneksa se realizuje u skladu sa dopisom Nadzornog organa „Arhitektonika“ d.o.o Nikšić, broj 08-063/21-680 od 10.12.2021. godine, i Specifikacijom dodatnih i nepredviđenih radova na uređenju terena za kapelu na Čevo, koja čini sastavni dio ovog Aneksa.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a: 51.779,95 €

Iznos PDV-a: 10.873,78 €

Dok vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi: 62.653,73 €

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od dana prihvatanja dostavljenih privremenih situacija ovjerenih od strane Nadzora.

Način plaćanja je: virmanski, po kontu i budžetskoj poziciji koja je utvrđena sa Upravom javnih radova.

Član 5

Član 4 stav 1 osnovnog ugovora se mijenja i glasi:

Rok izvršenja ugovora je 68 dana od dana zaključenja ugovora.

Član 6

Svi ostali članovi osnovnog Ugovora ostaju na snazi do okončanja posla iz člana 1 ovog Aneksa.

Član 7

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca, a (2) dva primjerka za Dobavljača.

NARUČILAC
PRIJESTONICA CETINJE
GRADONAČELNIK
mr Aleksandar Kaščelan

IZVOĐAČ
„MIG COMERC” D.O.O. Nikšić
IZVRŠNA DIREKTORICA
Tamara Bojović





