

**ANEKS UGOVORA
O IZVOĐENJU RADOVA - IZGRADNJA II FAZE SAOBRAĆAJNICE KROZ
UNIVERZITETSKI KOMPLEKS**

Zaključen na Cetinju između:

Prijestonica Cetinje sa sjedištem u Cetinju, ul. Baja Pivljanina br. 2, PIB: 02005115, Matični broj: 02005115, Broj računa: 540-7751-75 Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koju zastupa gradonačelnik mr Aleksandar Kaščelan, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Bombeton d.o.o. sa sjedištem u Cetinju, ulica Peka Pavlovića br. 54, PIB: 02133539, Broj računa: 510-2436-07, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupa Nebojša Đukanović, (u daljem tekstu: **Izvođač**)

Ugovorne strane su saglasne da zaključe Aneks kako slijedi:

Član 1

Naručilac i Izvođač saglasno konstatuju da su dana 25.10.2021. godine zaključili Ugovor o izvođenju radova – Izgradnja II faze saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks, zaveden u Prijestonici Cetinje pod brojem: 01-426/21-1509/5, a u „Bombeton“ doo pod brojem: 117/21

Član 2

Predmet ovog Aneksa ugovora je izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova, odnosno izmjena količina radova u skladu sa dopisom Nadzornog organa „NIK-KOM“ d.o.o Nikšić broj 08-063/21-625 od 23.11.2021 godine.

Član 3

Izmjena količina radova iz čl.2 ovog aneksa se realizuje u skladu sa dopisom Nadzornog organa „NIK-KOM“ d.o.o Nikšić broj 08-063/21-625 od 23.11.2021 godine, i Specifikacijom dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji ulice kroz Univerzitetski kompleks koja čini sastavni dio ovog aneksa.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a: 87.627,50 €

Iznos PDV-a: 18.401,77 €

Dok vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi: 106.029,27 €

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od dana prihvatanja dostavljenih privremenih situacija ovjerenih od strane Nadzora.

Način plaćanja je: virmanski, po kontu i budžetskoj poziciji koja je utvrđena sa Upravom javnih radova.

Član 5,

Član 4, stav 1 osnovnog ugovora se mijenja i glasi:

Rok izvršenje ugovora je 60 dana od dana zaključenja ugovora.

Član 6.

Svi ostali članovi osnovnog Ugovora ostaju na snazi do okončanja posla iz člana 1 ovog Aneksa.

Član 7

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca, a (2) dva primjerka za Dobavljača.

**NARUČILAC
PRIJESTONICA CETINJE
GRADONAČELNIK
mr Aleksandar Kaščelan**



**IZVOĐAČ
BOMBETON DOO
IZVRŠNI DIREKTOR
Nebojša Đukanović**

